

Bearbeitungsstand - DFG-Projekt (ZI 557/8-1) 31.12.2014							
Bearbeitungsschritt	Goldschmidt	Hohhaus-Lauterbach	Hupke	Rhön-Fladungen	König	Fulda	Gesamt
Aussortieren aus dem Herbar und Aufarbeiten (Aufkleben)	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
Nachbestimmt	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
In Sesam eingegeben	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
Bögen gescannt	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
Bilder bearbeitet	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
Bilder in Sesam eingefügt	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124
Rücksortieren in das Herbar	4.916	2.129	8.148	1.490	55	9.386	26.124